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Nächste Schritte 
Auf der Grundlage der Förderbewilligung ist die IBS 
Ingenieurgesellschaft für die nächsten vier Jahre mit der 
Ausführungsplanung und der Koordination der Baumaß-
nahmen beauftragt. Der Tief- und Rohrleitungsbau für die 
Wärmetrasse und Hausanschlüsse der Phase 1 des ersten 
Bauabschnitts ist bereits ausgeschrieben. Der Gemeinde-
ratsbeschluss zur Vergabe soll am 3. Juni erfolgen.  

Baubeginn
Der Baustart für die Haupttrasse ist jetzt für Juli 2025 
geplant. Der konkrete Zeitplan für den Anschluss der 
einzelnen Gebäude wird aktuell ausgearbeitet.  
Sie liegen mit Ihrem Gebäude im Bauabschnitt 1, Phase 
1 und haben einen Antrag auf Nahwärme unterzeich-
net? Dann informieren wir Sie rechtzeitig und detail-
liert über die Anschlussplanung. Durch die verspätete 
Bewilligung der Gelder können im Jahr 2025 noch nicht 
alle Gebäude in Bauabschnitt 1 Phase 1 angeschlossen 
werden. Auch hierüber werden wir Sie noch ausführlich 
informieren.  
Das Ziel bleibt auf jeden Fall: Bis zur Heizperiode 
2025/26 wird die Haupttrasse vom Schulzentrum bist 
zur Stadthalle gebaut und so viele Gebäude wie möglich 
angeschlossen. 

Gute Nachrichten: Förderbewilligung liegt vor
Der Antrag auf Bundesförderung für den Bau des Wärme-
netzes (BEW Modul 2) ist bewilligt. Es stehen rund 5,75 
Millionen Euro bereit. Die Mittel fließen vor allem in den 
Bau der Heizzentrale, in den Bau des Wärmenetzes und in 
die Bereitstellung der Hausanschlüsse.  
Auch die Wärmekunden sind aktiv geworden. Für nahezu 
alle Gebäude mit Vorvertrag konnten in den Vor-Ort-Ter-
minen der Verlauf der Leitungen und die Position der 
Übergabestation festgelegt werden. Der offizielle Bau-
start rückt damit näher. Einzelne Rohrleitungen wurden 
bereits bei Sanierungsmaßnahmen, etwa in der Garten-
straße, im Jahr 2024 mitverlegt.
Durch den vorzeitigen Regierungswechsel hat sich die für 
den Herbst erwartete Zusage der Fördermittel bis in den 
Februar dieses Jahres verzögert. Dadurch verschiebt sich 
der Baustart entsprechend.
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Für Fragen stehen Ihnen weiterhin unsere 
Expert:innen von endura kommunal zur Ver-
fügung: 
Katrin Rehm und Matthias Bäuerlen, 
Kundenberatung: 0761 3869098-72

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Webseite www.dornstetten.de/nahwaerme 
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